

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД


472-L/04.05.2021/RU/H/29.10.2021

"ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЭМИЛИЯ АДУМЯН

ДИРЕКТОР

29 ОКТЯБРЯ 2021



ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 472-L

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ,
ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ, СОСТАВЛЕНИЯ И
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИХ ПРИОРИТЕТОВ, МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ, ТИПОВОЙ ФОРМЫ
РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ПУБЛИЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ.

Принимая за основание часть 5 статьи 7 Закона Республики Армения
"О структуре и деятельности Правительства",

1. Утвердить:

1) порядок определения, разработки, оценки публичных инвестиционных программ, составления и установления перечня их приоритетов в Республике Армения — согласно приложению № 1;

2) методику оценки публичных инвестиционных программ в Республике Армения — согласно приложению № 2;

3) типовую форму разработки и оценки проекта публичной инвестиционной программы в Республике Армения — согласно приложению № 3.

2. Поручить:

1) исполняющему обязанности министра экономики Республики Армения в течение 5 рабочих дней после вступления в силу настоящего Постановления организовать процесс сбора проектов публичных инвестиционных программ;

2) органам системы государственного управления представить в Министерство экономики Республики Армения публичные инвестиционные программы — согласно приложению № 3;

3) органам местного самоуправления, если реализуемые последними средние и крупные программы полностью или частично финансируются за счет средств государственного бюджета, представить в Министерство экономики Республики Армения публичные инвестиционные программы — согласно приложению № 3.

Исполняющий обязанности

Премьер-министра Республики Армения

Ереван

Н. Пашинян

04.05.2021

УТВЕРЖДЕНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Приложение № 1
к Постановлению
Премьер-министра
Республики Армения № 472-L

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ, ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ, СОСТАВЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИХ ПРИОРИТЕТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью настоящего Порядка является улучшение системы управления публичными инвестициями, повышение эффективности публичных инвестиционных программ и обеспечение подотчетности, а также создание банка публичных инвестиционных программ.

2. По смыслу настоящего Порядка нижеприведенные понятия имеют следующее значение:

1) **публичная инвестиция** — это приобретение или существенное улучшение актива за счет консолидированного бюджета (в том числе за счет финансовых средств, предусмотренных заключенным Правительством Республики Армения международным кредитным или грантовым договором), а также в результате сотрудничества государства и частного сектора. При этом по смыслу данного подпункта существенным улучшением считаются восстановление, реконструкция или расширение актива, направленные на повышение производительности или увеличение срока эксплуатации основного средства;

2) **публичная инвестиционная программа или программа** — это приобретение или существенное улучшение актива за счет консолидированного бюджета (в том числе за счет финансовых средств, предусмотренных заключенным Правительством Республики Армения международным кредитным или грантовым договором), а также предусмотренная Законом "О государственно-частном партнерстве" программа государственно-частного партнерства. Расходы, которые носят периодический характер и направлены на сохранение текущего состояния актива или замену существующего изношенного актива, не являются предметом настоящего регулирования;

3) **управление публичными инвестициями (УПИ)** — система определения, разработки, выбора публичных инвестиционных программ и применимых для их реализации регулирований и механизмов контроля в рамках управления публичными финансами;

4) **типовая форма разработки и оценки проекта публичной инвестиционной программы (типовая форма проекта)** — предоставляемое компетентным органом с целью осуществления качественной и количественной оценки краткое описание проекта программы, вытекающего из долгосрочных программ развития или программы Правительства Республики Армения, или программы мероприятий деятельности или отраслевых стратегий Правительства Республики Армения, или принятых Республикой Армения обязательств по международным договорам, или предвыборной программы парламентского большинства, или частных инициатив и (или) законодательных требований с целью реализации публичных инвестиций;

5) **предварительная оценка публичной инвестиционной программы (программы)** — предварительная оценка, на основании концепции программы осуществленная согласно методике оценки публичных инвестиционных программ, утвержденной приложением № 2 к настоящему Постановлению;

6) **оценка публичной инвестиционной программы (программы)** — оценка, на основании технико-экономического исследования (в предусмотренных

настоящим порядком случаях — предварительного технико-экономического обоснования) программы осуществленная согласно методике оценки публичных инвестиционных программ, утвержденной приложением № 2 к настоящему Постановлению;

7) **критерии оценки публичных инвестиционных программ (критерии)** — критерии, определяемые с целью оценки публичных инвестиционных программ и утвержденные приложением № 2 к настоящему Постановлению;

8) **предварительное технико-экономическое обоснование (pre-feasibility study)** — предварительное исследование, проведенное по всем имеющим существенное значение вопросам касательно публичной инвестиционной программы, в том числе экономическим, финансовым, техническим, правовым, срокам реализации и возможным альтернативным вариантам, по результатам которого предоставляется основная информация относительно возможности, а также рисков реализации программы. Предварительное технико-экономическое обоснование проводится принимая за основание разработанные Министерством экономики РА рекомендации, а до их разработки — требования, применимые в отношении предварительного технико-экономического обоснования, осуществляемого международными финансовыми организациями при сопоставимых программах;

9) **технико-экономическое исследование (feasibility study)** — исследование, проведенное по всем имеющим существенное значение вопросам касательно публичной инвестиционной программы, в том числе экономическим, финансовым, техническим, правовым, срокам реализации и возможным альтернативным вариантам, по результатам которого предоставляется подробная информация относительно возможности, а также рисков реализации программы. Технико-экономическое исследование проводится принимая за основание разработанные Министерством экономики РА рекомендации, а до их разработки — требования, применимые в отношении технико-экономического исследования, осуществляемого международными финансовыми организациями при сопоставимых программах;

10) **компетентный орган** — министерства, подведомственные правительству, Премьер-министру и министерствам органы, органы местного самоуправления, если реализуемые последними средние и крупные программы полностью или частично финансируются за счет средств государственного бюджета;

11) **инвестиционный комитет** — рабочая комиссия, управляющая перечнем приоритетов прошедших оценку публичных инвестиционных проектов и программ и утверждающая его;

12) **банк публичных инвестиционных программ** — база данных публичных инвестиционных программ, прошедших оценку и утвержденных согласно настоящему Порядку;

13) **внутренняя ставка экономической доходности программы (ВСЭД или EIRR` Economic Internal Rate of Return)** — измеритель, используемый в рамках экономического планирования с целью оценки чистой выгоды потенциальных инвестиций для общества. ВСЭД — это ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость всех экономических выгод и расходов оцениваемого проекта равна нулю;

14) **окончательный срок** — последняя декада каждого квартала;

15) **определение программы** — потенциальный отбор компетентным органом средних и крупных программ, вытекающий из долгосрочных программ развития или программы Правительства Республики Армения, или программы мероприятий деятельности или отраслевых стратегий Правительства Республики Армения, или принятых Республикой Армения обязательств по международным договорам, или предвыборной программы парламентского большинства, или частных инициатив и (или) законодательных требований.

3. Публичные инвестиционные программы по размеру (стоимости) необходимых для их реализации и эксплуатации инвестиций подразделяются на три вида:

1) малые программы — до 250 млн драмов;

- 2) средние программы — от 250 млн драмов до 5 млрд драмов;
- 3) крупные программы — 5 млрд драмов и более.

4. Утвержденная настоящим Постановлением методика разработки и оценки публичных инвестиционных программ применяется только в случае средних и крупных программ, а по части малых программ действует установленный Законом РА "О бюджетной системе Республики Армения" процесс. Финансируемые из общинного бюджета программы настоящим Постановлением не регулируются, за исключением случаев, когда для государственного бюджета РА они создают расходы или какое-либо условное обязательство, но по усмотрению руководителя общины могут быть представлены на оценку согласно настоящему Постановлению.

5. Отдельные программы, являющиеся частью одной и той же публичной инфраструктуры или реализуемые с целью ее обслуживания, по смыслу настоящего Порядка рассматриваются как одна публичная инвестиционная программа.

2. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЦЕСС

6. Компетентный орган несет ответственность за:
- 1) определение публичных инвестиционных программ и разработку проекта программы в соответствии с типовой формой проекта;
 - 2) доработку и исправление выявленных в проекте программы недостатков;
 - 3) подготовку технико-экономического исследования или предварительного технико-экономического обоснования на основании проекта программы;
 - 4) управление заключенным (заключенными) в рамках утвержденной программы договором (договорами) и контроль за ним (за ними);

5) предоставление по требованию в Министерство экономики РА и Министерство финансов РА информации и отчетов о выполнении договора и ходе проекта, а также предоставление отчета о завершении программы.

7. Министерство экономики РА несет ответственность за:

- 1) периодический сбор программ;
- 2) предварительную оценку программ;
- 3) оценку программ;
- 4) тестирование формата реализации программы публичные закупки или государственно-частное партнерство (ГЧП);

5) утверждение разработки и опубликование типовых форм документов, обеспечивающих процесс УПИ;

6) предоставление методического содействия компетентному органу в процессе разработки проекта программ;

7) оценку экономических результатов с целью обеспечения эффективности программы.

8. Министерство финансов РА несет ответственность за:

- 1) проверку правильности финансовой оценки типовой формы проекта;
- 2) предоставление информации о бюджетных ограничениях (фискальное пространство) за три года, следующие за представлением проекта программы в инвестиционный комитет;

3) мониторинг финансовых отчетов с целью обеспечения эффективности программы.

9. Инвестиционный комитет несет ответственность за предварительный отбор, определение приоритетов и утверждение публичных инвестиционных проектов, прошедших оценку на основании утвержденных приложением № 2 критериев.

3. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПИ

10. Регулируемыми настоящим Порядком этапами процесса УПИ являются:
- 1) определение и разработка программы;
 - 2) предварительная оценка программы;
 - 3) предварительный отбор программы;
 - 4) оценка программы;
 - 5) вынесение решений по программам.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

11. Компетентный орган, принимая за основание долгосрочные программы развития или программу Правительства Республики Армения, или Программу мероприятий деятельности или отраслевую стратегию Правительства Республики Армения, или принятые Республикой Армения обязательства по международным договорам, или предвыборную программу парламентского большинства, или частную инициативу и (или) законодательные требования, отбирает потенциально средние и крупные программы. Для определенных средних и крупных публичных инвестиционных программ компетентным органом разрабатываются концепции программ — согласно установленной приложением № 3 типовой форме проекта. Типовая форма разработанного проекта направляется в Министерство экономики РА по принципу периодичности, до завершения каждого окончательного срока.

12. Разработанную согласно пункту 11 настоящего Порядка типовую форму проекта компетентный орган направляет в Министерство экономики РА с целью оценки качества и предварительной оценки. По смыслу настоящего Порядка оценка качества — это проверка соответствия заполненности концепции проекта программы установленной приложением № 3 типовой форме по принципу удовлетворительно/неудовлетворительно.

13. Предусмотренные настоящей главой требования относительно проектов программ не распространяются на средние программы, предварительное технико-экономическое обоснование которых, а также на крупные программы, предварительное технико-экономическое обоснование или технико-экономическое исследование которых на момент вступления в силу настоящего Порядка уже существует.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ

14. После получения типовой формы проекта Министерство экономики РА одновременно предоставляет ее в Министерство финансов РА.

15. В течение 15 рабочих дней после получения типовой формы проекта Министерство экономики РА согласно пункту 12 настоящего Порядка:

1) в случае неудовлетворительной оценки типовой формы проекта возвращает ее на доработку, указав пункты, нуждающиеся в доработке. Компетентный орган доработанную типовую форму проекта может вновь направить в Министерство экономики РА, в случае чего применяется срок, установленный настоящим пунктом для предварительной оценки. Как минимум за 3 рабочих дня до установленного настоящим пунктом срока компетентный орган может отозвать проект, уведомив об этом Министерство экономики РА. После получения уведомления Министерство экономики РА одновременно предоставляет его в Министерство финансов РА;

2) в случае удовлетворительной оценки типовой формы проекта Министерство экономики РА в течение 25 рабочих дней производит предварительную оценку, принимая за основание методику оценки публичных инвестиционных программ, а также тестирование программы по формату ГЧП. В случае удовлетворительной оценки Министерство экономики РА сообщает в письменной форме компетентному органу о соответствии типовой формы проекта требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, одновременно уведомив Министерство финансов РА об удовлетворительной оценке типовой формы проекта.

16. Программы, которые имеют предварительное технико-экономическое обоснование (технико-экономическое исследование) представляются для предварительной оценки в Министерство экономики РА согласно пункту 13 настоящего Порядка, в результате чего:

1) Министерство экономики РА представляет в инвестиционный комитет прошедшую оценку типовую форму проекта и результаты оценки;

2) предварительное технико-экономическое обоснование или технико-экономическое исследование возвращается в компетентный орган — с описанием изменений, необходимых для приведения в соответствие с требованиями настоящего Порядка.

17. Если в течение 13 рабочих дней Министерство финансов РА не направляет в Министерство экономики РА отрицательную позицию относительно полученной согласно пункту 14 настоящего Порядка типовой формы проекта, последняя считается соответствующей предусмотренным настоящим Порядком требованиям.

18. В течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления согласно подпункту 2 пункта 15 настоящего Порядка Министерство финансов РА сообщает в письменной форме в Министерство экономики РА и компетентному органу позицию относительно правильности исходных данных финансовой оценки концепции программы.

19. С целью проведения предварительной оценки программы Министерство экономики РА и Министерство финансов РА могут истребовать от компетентного органа дополнительную информацию о программе. При этом информацию, подлежащую предоставлению в Министерство финансов РА, компетентный орган одновременно предоставляет в Министерство экономики РА.

20. По результатам предварительной оценки программы Министерство экономики РА разрабатывает заключение по предварительной оценке, которое также должно содержать предусмотренную пунктом 18 настоящего Порядка

позицию Министерства финансов РА, и направляет его в компетентный орган для рассмотрения результатов. Если в течение 5 рабочих дней компетентный орган:

1) не направляет в Министерство экономики РА отрицательную позицию относительно результатов предварительной оценки типовой формы проекта, то Министерство экономики РА с целью предварительного отбора программ представляет в инвестиционный комитет предусмотренное абзацем первым настоящего пункта заключение и позицию Министерства финансов РА;

2) направляет в Министерство экономики РА отрицательную позицию относительно результатов предварительной оценки типовой формы проекта, то Министерство экономики РА с целью предварительного отбора программ представляет в инвестиционный комитет предусмотренное абзацем первым настоящего пункта заключение, позицию Министерства финансов РА и уведомление об отрицательной позиции относительно направленных компетентным органом результатов.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОГРАММ

21. Получив проекты крупных программ, инвестиционный комитет рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

1) направить проект в компетентный орган на доработку, в случае чего четко указываются соответствующие пункты, требующие доработки, с описанием необходимых изменений либо

2) обеспечить реализацию предварительного технико-экономического обоснования и технико-экономического исследования программы.

22. Получив проекты средних программ, инвестиционный комитет рассматривает их и выносит одно из следующих решений:

1) направить проект в компетентный орган на доработку, в случае чего четко указываются соответствующие пункты, требующие доработки, с описанием необходимых изменений либо

2) обеспечить осуществление предварительного технико-экономического обоснования программы, или

3) обеспечить осуществление технико-экономического исследования программы, или

4) включить программу в банк публичных инвестиционных программ, информируя об этом соответствующий компетентный орган.

7. ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ

23. Ответственность за реализацию предварительного технико-экономического обоснования и технико-экономического исследования программы несет компетентный орган. С этой целью Министерство экономики РА оказывает методическую поддержку компетентному органу. При необходимости компетентный орган может привлечь консультантов и экспертов для разработки предварительного технико-экономического обоснования или технико-экономического исследования программы.

24. Реализованное предварительное технико-экономическое обоснование или технико-экономическое исследование компетентный орган одновременно представляет в Министерство экономики РА и Министерство финансов РА — с целью осуществления оценки программы.

25. В рамках предварительного технико-экономического обоснования и технико-экономического исследования публичной инвестиционной программы подлежат оценке все основные вопросы и риски, связанные с программой.

26. В течение 20 календарных дней после получения от компетентного органа результатов предварительного технико-экономического обоснования или технико-экономического исследования публичной инвестиционной программы Министерство финансов РА направляет свое мнение в Министерство экономики РА.

27. В течение 30 календарных дней после получения от компетентного органа результатов предварительного технико-экономического обоснования или технико-экономического исследования публичной инвестиционной программы Министерство экономики РА осуществляет оценку, принимая за основание критерии оценки публичных инвестиционных программ. Компетентный орган минимум за 20 рабочих дней до установленного пунктом 27 настоящего Порядка срока может отозвать публичную инвестиционную программу, уведомив об этом Министерство экономики РА. После получения уведомления Министерство экономики РА информирует также Министерство финансов РА.

28. С целью проведения оценки программы Министерство экономики РА и Министерство финансов РА могут истребовать от компетентного органа дополнительную информацию о программе. При этом подлежащую предоставлению в Министерство финансов РА информацию компетентный орган одновременно предоставляет также в Министерство экономики РА.

29. По результатам оценки Министерство экономики РА в последнюю декаду каждого квартала представляет в инвестиционный комитет сводное заключение относительно оценки программы по критериям, установленным настоящим Порядком, которое также должно включать в себя осуществленное предварительное технико-экономическое обоснование или технико-экономическое исследование.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОГРАММАМ

30. Инвестиционный комитет рассматривает оцененные Министерством экономики РА согласно настоящему Порядку публичные инвестиционные программы, по результатам чего утверждает перечень приоритетов последних, с периодическим пополнением имеющегося перечня, и принимает одно из следующих решений:

1) на основании предварительного технико-экономического обоснования обеспечить технико-экономическое исследование программы;

2) на основании предварительного технико-экономического обоснования или технико-экономического исследования включить программу в банк публичных инвестиционных программ;

3) вернуть программы в компетентный орган на доработку.

31. В порядке исключения инвестиционный комитет вправе принять решение о включении программы в банк публичных инвестиционных программ, независимо от неудовлетворительной оценки данной программы.

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

32. Регламент работы инвестиционного комитета утверждается постановлением Премьер-министра РА.

33. Инвестиционный комитет свои работы организует посредством заседаний (в том числе в удаленном порядке), на которых председательствует Премьер-министр РА. При отсутствии Премьер-министра РА по решению Премьер-министра РА на заседании председательствует Вице-премьер РА.

34. В состав инвестиционного комитета также входят:

- 1) Вице-премьер Республики Армения;
- 2) Вице-премьер Республики Армения;
- 3) руководитель Аппарата Премьер-министра Республики Армения;
- 4) министр экономики Республики Армения.

35. Очередные заседания инвестиционного комитета созываются раз в каждый квартал. По предложению Министерства экономики РА могут созываться внеочередные заседания.

36. На заседание инвестиционного комитета при необходимости также могут быть приглашены независимые эксперты (без права голоса) с правом совещательного голоса.

37. Заседания правомочны, если на них участвуют все члены инвестиционного комитета. В случае неправомочности заседания по предложению Министерства экономики РА созывается внеочередное заседание.

38. Решение инвестиционного комитета относительно каждой программы выносится простым большинством голосов участвующих на заседании членов. В ходе голосования каждый член комиссии имеет право одного голоса. При равном распределении голосов председательствующий на заседании Вице-премьер имеет право решающего голоса.

10. БАНК ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

39. Банк публичных инвестиционных программ ведет Министерство экономики РА.

40. Структура и порядок ведения банка публичных инвестиционных программ устанавливаются Министерством экономики РА.

41. Прошедшие оценку согласно подпункту 2 пункта 30 настоящего Порядка программы включаются в банк публичных инвестиционных программ.

42. Программа из банка публичных инвестиционных программ может быть исключена либо отправлена на доработку только по письменному предложению руководителя представившего данную программу компетентного органа, к которому также прилагается обоснование.

Руководитель Аппарата

Премьер-министра Республики Армения

А. Торосян

04.05.2021

УТВЕРЖДЕНО

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Приложение № 2
к Постановлению
Премьер-министра
Республики Армения № 472-L

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей методикой устанавливаются критерии оценки (предварительной оценки) публичных инвестиционных программ, их вес и порядок оценки программ на их основании.

2. Понятия, использованные по смыслу настоящей методики, имеют значения, установленные порядком определения, разработки, оценки и определения приоритетов публичных инвестиционных программ.

3. Основным принципом оценки (предварительной оценки) публичной инвестиционной программы является применение единых критериев к средним и крупным программам.

4. По результатам оценки (предварительной оценки) программы формируется взвешенная оценка публичной инвестиционной программы.

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

5. Критериями оценки (предварительной оценки) публичных инвестиционных программ являются:

1) влияние на человеческий капитал (вес — 1), которым оценивается влияние программы на человеческий капитал в Республике Армения;

2) общественное значение инфраструктуры (вес — 1), которым оцениваются актуальность и необходимость реализации данной программы с точки зрения оказания общественных услуг;

3) соответствие стратегии отрасли (вес — 1), которым оценивается прямое, частичное или косвенное соответствие программы данной отраслевой стратегии;

4) риск программы (вес — 1), которым оцениваются фактически зафиксированные риски, препятствующие реализации программы, и их управляемость;

5) внутренняя ставка экономической доходности (ВСЭД) (вес — 1.5).

6. Оценка влияния на человеческий капитал осуществляется следующим образом:

1) в 3 балла оцениваются программы, которые непосредственно способствуют созданию человеческого капитала в Республике Армения. Программа считается создателем человеческого капитала, если она нацелена на благосостояние несовершеннолетних граждан (здоровье, образование, безопасность, социализация и т.д.);

2) в 2 балла оцениваются программы, которые имеют значение сохранения человеческого капитала, и основной целью реализации которых является обеспечение непрерывности работоспособности совершеннолетних лиц;

3) в 1 балл оцениваются программы, которые направлены на улучшение или развитие человеческого капитала, и основной целью реализации которых является повышение способности совершеннолетних граждан генерировать доходы или создавать общественное благо.

7. Оценка общественного значения инфраструктуры осуществляется следующим образом:

1) в 3 балла оцениваются программы, без осуществления которых создание общественных благ или оказание общественных услуг становится

невозможным, или осуществление которых является четко установленным законодательством требованием;

2) в 2 балла оцениваются программы, реализация которых с точки зрения общественных благ или предоставления общественных услуг способствует значительным улучшениям;

3) в 1 балл оцениваются программы, реализация которых с точки зрения общественных благ или предоставления общественных услуг способствует незначительным улучшениям.

8. Оценка соответствия стратегии отрасли осуществляется следующим образом:

1) в 3 балла оцениваются программы, результаты которых непосредственно направлены на решение задачи или реализацию (суб)цели, закрепленной стратегией;

2) в 2 балла оцениваются программы, часть результатов которых связана с решением задачи или реализацией (суб)цели, закрепленной стратегией;

3) в 1 балл оцениваются программы, которые непосредственно не способствуют реализации государственных или общинных стратегических целей, или нет стратегии данной отрасли.

9. Критерии, установленные пунктами 6, 7 и 8 настоящей методики, могут оцениваться в 0 баллов, когда влияние или соответствие программы соответствующему критерию недостаточно обосновано или отсутствует.

10. Для оценки рисков программы надо учитывать приведенные ниже факторы:

1) наличие опыта реализации компетентным органом аналогичной программы и ее стоимость ;

2) наличие подтвержденного спроса, а также влияние возможных внешних факторов на эффективную реализацию программы;

- 3) наличие оценки эксплуатационных расходов и расходов на содержание;
- 4) определение и анализ, а также управляемость рисков.

11. Принимая за основание анализ факторов, предусмотренных пунктом 10 настоящей методики, оценка рисков программы осуществляется следующим образом:

- 1) в 3 балла оцениваются программы с низким уровнем риска;
- 2) в 2 балла оцениваются программы со средним уровнем риска;
- 3) в 1 балл оцениваются программы с высоким уровнем риска.

12. Расчет внутренней ставки экономической доходности программы осуществляется в соответствии с руководствами, разрабатываемыми Министерством экономики РА, а до их утверждения — применяемой методикой, установленной международными финансовыми организациями.

13. Баллы программ по критерию "внутренняя ставка экономической доходности программы" определяются следующим образом:

- 1) программа с максимальным показателем внутренней ставки экономической доходности оценивается в 3 балла, после чего
- 2) остальные программы классифицируются по принципу максимального расстояния с применением следующей формулы:

$$S_i = \frac{\ln EIRR_i}{\ln EIRR_m} \times 3, \text{ где}$$

S_i — балл за данную программу

$EIRR_i$ — внутренняя ставка экономической доходности данной программы

$EIRR_m$ — максимальная внутренняя ставка экономической доходности из рассматриваемых программ.

При этом при отрицательной внутренней ставке экономической доходности данный критерий программы оценивается в 0 баллов. При классификации программ по отрицательной внутренней ставке экономической доходности предпочтение отдается программе с максимальным значением.

14. Первая оценка внутренней ставки экономической доходности осуществляется на этапе предварительной оценки программы, а полная оценка экономической доходности осуществляется на этапе оценки программы.

**Руководитель Аппарата
Премьер-министра Республики Армения**

А. Торосян

04.05.2021

УТВЕРЖДЕНО

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Приложение № 3
к Постановлению
Премьер-министра
Республики Армения № 472-L

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ПУБЛИЧНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
(ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОЕКТА)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Раздел 1. Краткая информация о проекте
2.	Раздел 2. Цели и обоснование проекта
3.	Раздел 3. Финансовая информация
4.	Раздел 4. Оценка и управление рисками проекта
5.	Раздел 5. План реализации проекта
6.	Раздел 6. Контактные данные и утверждение проекта

- *Примечание. В рамках типовой формы применимо понятие "Проект", пока последний не включен в утверждаемый инвестиционным комитетом перечень приоритетов. После утверждения вместо понятия "Проект" будет применяться понятие "Программа".*

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ПУБЛИЧНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОЕКТА)

Концепция проекта инвестиционной ПРОГРАММЫ		
Раздел 1. Краткая информация о проекте		
1.1. Ответственное министерство (ЗАЯВИТЕЛЬ)	Например, Министерство территориального управления и инфраструктур РА	
1.2. Наименование органа, реализующего проект	Например, Водный комитет Министерства территориального управления и инфраструктур РА	
1.3. Наименование проекта	Введите полностью правильное наименование проекта. Избегайте аббревиатур или "рабочих наименований". После оценки проекта указанный вариант станет официальным наименованием программы.	
1.4. Краткое описание проекта	Опишите и представьте краткую информацию о проекте. Кроме краткой информации в данном разделе необходимо кратко представить предметное описание проекта. (Например, 10 км участка двусторонней дороги, связующей [город] и [город] и т.д.).	
1.5. Местонахождение	Введите место или места реализации проекта, если место реализации включает в себя более одной территории. При возможности укажите на карте их адреса или GPS данные. В таблице заполняйте те варианты из предложенных, которые территориально относятся к проекту.	Марз
		Марзовый центр
		Приграничная община
1.6. Капитальные расходы, рассчитанные для проекта (представить разбивку, в том числе Итого)		
<p>Общими капитальными расходами на реализацию предлагаемого проекта являются те, которые включают все расходные статьи, предназначенные для достижения целей проекта. Например, в случае медицинского учреждения капитальные расходы, кроме расходов на строительство, включают все расходы на приобретение медицинского оборудования и принадлежностей, фитингов, мебели, расходы на отчуждение земли (в том числе компенсация), а также все платежи за консультационные услуги.</p> <p>При необходимости представьте дополнительные расходы на улучшение качества коммунальных услуг или доведение коммунальных услуг до указанного места, например, строительство водовода, проведение электрических кабелей или строительство дороги.</p> <p>Укажите приблизительную стоимость, которая предусмотрена на реализацию проекта. Указанная сумма подлежит изменению.</p>		
1.7. Расходы, рассчитанные на эксплуатацию и содержание (за весь период проекта)		
<p>Общая стоимость эксплуатации, обслуживания и содержания проекта — от начала этапа эксплуатации проекта до завершения проекта.</p> <p>Цель этой информации — составить четкое представление о возможных дополнительных расходах/сбережениях, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта при составлении годового бюджета. Расходы на эксплуатацию и содержание — расходы, производимые с момента сдачи работ, предусмотренных договором, например, расходы на эксплуатацию здания либо иные дополнительные расходы, которые должны быть предусмотрены в бюджетном году начала эксплуатации и в следующем за ним бюджетном году.</p>		

Таковыми являются, например:

- заработная плата (представьте либо всю заработную плату новых сотрудников, либо ту часть заработной платы имеющихся сотрудников, которая в результате реализации проекта изменилась. При привлечении большего числа преподавателей их заработные платы для бюджета будут новым расходом)
- коммунальные платежи
- расходы на содержание (например, расходы на ремонт, уборку и т.д.).

Представить разбивку расходов по годам.

При новых проектах все операционные расходы являются дополнительными расходами для бюджета.

Примечание: Если запуск проекта начнется не с начала бюджетного года, а позднее, то эксплуатационные расходы учитываются начиная с месяца, следующего за днем эксплуатации, до завершения проекта.

1.8. Дата (месяц/год) начала программы (прогнозируемая дата, которая может быть изменена)

Начало конкурса (Дата начала проекта — дата опубликования объявления о закупках после утверждения проекта)	
Начало капитального этапа (Дата заключения договора с победившим участником)	
Начало этапа эксплуатации (Дата подписания акта об окончании работ, проект входит в этап эксплуатации и начинается оказание услуг)	

1.9. Какая организация будет распоряжаться активами?

Укажите официальное наименование организации, которая распоряжается созданными/улучшенными в результате проекта активами. Если она еще не известна (например, при государственно-частном партнерстве) — необходимо конкретизировать.

1.10. Какая организация будет эксплуатировать активы?

Укажите официальное наименование организации, которая эксплуатирует созданные в результате проекта активы. Если она еще не известна (например, при государственно-частном партнерстве) — необходимо конкретизировать.

Считаете ли целесообразным, чтобы описанный проект рассматривался в качестве ГЧП? (Укажите "да" или "нет")

Раздел 2. Цели и обоснование проекта

2.1. Почему должен быть реализован данный проект (какую задачу он решит или какие возможности предоставит)? Включите основную информацию о задаче или возможности

- а) целью проекта может быть какая-либо конкретная задача, которую в состоянии решить только Правительство, либо возможность, которую частный сектор не смог реализовать.
- б) для того, чтобы наилучшим образом обосновать цель решения Правительства или внешнего финансирования, важно описать характер и масштаб задачи или возможности.
- в) Представьте причины и последствие (последствия) существующей задачи или предоставленные возможности. Дополнительно укажите причины возникновения задачи или возможности и как долго она была сформирована как задача или возможность.

Оценка качества

Неудовлетворительно = Не удалось представить задачу или возможность, либо задача/возможность представлена, но не классифицируется как первичная.

Нечетко = Представленные данные о проекте или возможности неполные.

Удовлетворительно = Задача и его причины или возможности представлены полностью с определенными фактическими данными об объемах.

<p>г) Представьте число бенефициаров задачи/возможности (в виде примеров) или какой величины рынок может быть сформирован в случае реализации проекта.</p> <p>Числовые показатели и обосновывающие документы представляются по возможности четко.</p>	
<p>2.2. Каковы цели предлагаемого проекта?</p> <p>Укажите цели, которых Заявитель стремится достичь посредством этого проекта.</p> <p>Кратко представьте основные цели.</p> <p>Цели должны иметь прямое отношение к представленной в разделе 2.1 задаче/возможности и быть измеримыми (достичь чего и когда). Цели должны быть реалистичными, с учетом опыта реализации подобных программ ранее. (Если таковые имеются)</p> <p>Пример возможной цели: "сократить число аварий со смертельным исходом [в месте], до [дата] доведя [число] в результате [строительства...]"</p> <p>При необходимости также могут быть перечислены второстепенные цели.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Цели не представлены. Нечетко = Цели представлены, но не установлены четко и в соответствии с руководством.</p> <p>Удовлетворительно = Цели представлены четко.</p>
<p>2.3. Возможна ли реализация проекта частным сектором или общественной организацией (ОО)? Если нет, объяснить причины</p> <p>Представьте только те проекты, которые могут быть реализованы Правительством РА, а не частным сектором или общественными организациями.</p> <p>В подобных случаях обосновывайте, почему только государство может реализовать программу, и почему другие не могут этого сделать.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Для решения задачи серьезные шаги не были предприняты. Нечетко = Не ясно, кто лучше будет реализовывать проект, государство, частный сектор, или общественные организации.</p> <p>Удовлетворительно = Очевидно, что предлагаемый проект будет лучше реализован государством.</p>
<p>2.4. Что произойдет, если проект не будет реализован?</p> <p>Опишите кратко, что произойдет, если проект не будет утвержден или не будет реализован. Возникнут ли прямые последствия? Возникнут ли последствия в средне- и долгосрочной перспективе? Если да, представьте их. Во многих случаях возможны последствия разной степени важности: от "незначительных изменений" до "постоянных человеческих потерь".</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Последствия не представлены или в случае если они представлены — несущественны. Нечетко = Последствия представлены, но не четко.</p> <p>Удовлетворительно = Последствия представлены четко и являются существенными.</p>
<p>2.5. Были ли реализованы подобные программы в Республике Армения ранее?</p> <p>(Ответ может быть "да" или "нет", при этом в случае "да" представьте соответствующий опыт, а в случае "нет" — дополнительные мероприятия, которые будут реализованы с целью снижения рисков).</p> <p>Программы, которые ранее не были реализованы, всегда содержат дополнительные риски. Цель этого вопроса — убедиться в том, что</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Подобные программы ранее не были реализованы и конкретные мероприятия по снижению рисков не были реализованы или подобные программы ранее были реализованы, но результаты были неудовлетворительными и эффективные мероприятия по снижению рисков не были осуществлены. Нечетко = Мероприятия по снижению рисков не представлены или, в</p>

<p>а) были ли промежуточные и конечные результаты подобных программ эффективными при их реализации ранее и, самое главное, какие уроки были извлечены, которые можно учесть и использовать в целях данной программы;</p> <p>б) если подобные программы ранее не были реализованы, какие шаги предусмотрены, чтобы снизить риски, связанные со временем и перерасходом бюджетных средств.</p>	<p>случае если представлены, четко не описаны. Удовлетворительно = Подобные программы ранее не были реализованы, однако эффективные мероприятия по снижению рисков представлены или подобные программы ранее были реализованы и имели положительный результат.</p>
<p>2.6. Каковы основные действия и промежуточные/прямые результаты (output) (ожидаемые) реализации проекта</p> <p>Действия</p> <p>Перечислите необходимые действия, предусматриваемые в ходе реализации проекта для достижения основной цели предлагаемого проекта. Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организация предусмотренных на товар, работу и услугу конкурсов — по последовательности необходимой потребности, подготовка технических характеристик; • осуществление технико-экономического исследования; • приобретение оборудования и услуг по установке оборудования, а также услуг по переподготовке персонала, дополнительного обслуживания. <p>Промежуточные/прямые результаты (output)</p> <p>Являются основными средствами, приобретенными в рамках проекта.</p> <p>Например, непосредственно после реализации проекта строительство X км новой дороги, количество школ (например, 5 школ) или количество доступных больничных коек, количество построенных или отремонтированных зданий, мощность водохранилища X МВт и т.д.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Действия, промежуточные и конечные результаты не представлены.</p> <p>Нечетко = Действия, промежуточные и конечные результаты представлены, но четко не определены или не соответствуют описанию проекта.</p> <p>Удовлетворительно = Действия, промежуточные и конечные результаты представлены четко.</p>
<p>2.7. Каковы будут выгода и конечные результаты предлагаемого проекта при его эффективной реализации?</p> <p>Здесь указывается ожидаемая от эффективного проекта выгода, а также конечные результаты.</p> <p>Конечные результаты (outcome)</p> <p>Конечные результаты касаются решения проблем, указанных в разделе 2.1. Что будем иметь в результате реализации проекта и как можно измерить уровень эффективности проекта?</p> <p>Например, в случае новой дороги одним из конечных результатов может стать сокращение на 50% дорожных происшествий со смертельным исходом в первый год эксплуатации программы.</p> <p>При строительстве новой больницы — сокращение времени ожидания для больничного лечения за первые 12 месяцев на 60%.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Отсутствует предусмотренная проектом выгода.</p> <p>Нечетко = Предусмотренная проектом выгода не описана четко.</p> <p>Удовлетворительно = Предусмотренная проектом выгода описана четко.</p>

<p>Например, число пациентов, прошедших лечение в больнице, число посетителей культурных мест, объем потребления гражданами в оросительных или иных целях $X \text{ м}^3$ воды.</p> <p>Конечные результаты по инфраструктуре, созданной в результате проекта, могут отличаться по годам: обычно в первый год они минимальны по сравнению с другими годами и постепенно увеличиваются благодаря улучшению эффективности работы. В отличие от этого, параллельно росту спроса может снизиться эффективность, если инфраструктура будет действовать в крайне напряженном режиме. Такие колебания отражаются в подсчете конечных результатов, то есть, что и когда нужно приобрести.</p> <p>(Необязательно представлять окончательные результаты количественными показателями, они могут быть качественными, следовательно необходимо просто их описать)</p> <p>Выгода</p> <p>Положительное влияние реализации проекта.</p> <p>В случае новой дороги прямыми выгодами программы являются сокращение времени маршрута или числа происшествий. В числе выгод также улучшение качества атмосферного воздуха, экономический рост благодаря ускорению оборота товаров и услуг.</p> <p>(Если выгоду невозможно представить в количественных показателях, следовательно необходимо просто их описать)</p>	
<p>2.8. Прямые бенефициары проекта</p> <p>В зависимости от характера предлагаемого проекта, представьте основных бенефициаров. Число пользователей проекта рассчитывается на основании доступных статистических данных. При пользовании прогнозами указываются их первоисточники.</p> <p>Например, если проект относится к дорожному строительству — представляется статистика дорожного движения. Если к здравоохранению — число посещающих больницы больных и причины посещения на территории реализации проекта. Если проект по части школ, то представляется численность населения, из которой следует, сколько детей проживает по соседству со школой.</p> <p>Представьте источник данных, а также дату их получения. Для того, чтобы сделать предложение более обоснованным, при наличии, можно включить статистические данные прошлых лет.</p> <p>Вместо общих статистических данных желательно представить данные, имеющие прямое отношение к предлагаемому проекту.</p> <p>Основные бенефициары.</p> <p>Индивид — "заинтересованная сторона", семья, другая социальная группа, сообщество, — который прямо и/или косвенно испытывает влияние этого проекта и/или пользуется созданным благом.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Не представлены непосредственные бенефициары проекта.</p> <p>Нечетко = Непосредственные бенефициары проекта или их число не точны.</p> <p>Удовлетворительно = Непосредственные бенефициары проекта или их число точны.</p>

<p>2.9. Укажите, какому пункту (разделу) долгосрочной программы развития или Программы Правительства РА, или Программы мероприятий деятельности или отраслевой стратегии Правительства РА, или принятых Республикой Армения обязательств по международным договорам, или предвыборной программы парламентского большинства, или частной инициативы и (или) законодательных требований соответствует описанный проект и приведите соответствующий фрагмент</p> <p>Делается ссылка на долгосрочные программы развития или Программу Правительства РА, или Программу мероприятий деятельности или отраслевую стратегию Правительства Республики Армения, или принятые Республикой Армения обязательства по международным договорам, или предвыборную программу парламентского большинства, или частную инициативу и (или) законодательные требования и представляется, каким образом проект будет способствовать реализации последних.</p> <p>Можно ссылаться на один или несколько пунктов.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Связь между проектом и долгосрочными программами развития или Программой Правительства РА, или Программой мероприятий деятельности или отраслевой стратегии Правительства РА, или принятыми Республикой Армения обязательствами по международным договорам, или предвыборной программой парламентского большинства, или частной инициативой и (или) законодательными требованиями отсутствует.</p> <p>Нечетко = Сделана ссылка на долгосрочные программы развития или Программу Правительства РА, или Программу мероприятий деятельности или отраслевой стратегии Правительства РА, или принятые Республикой Армения обязательства по международным договорам, или предвыборную программу парламентского большинства, или частную инициативу и (или) законодательные требования, но связь не четкая.</p> <p>Удовлетворительно = Сделана ссылка на долгосрочные программы развития или Программу Правительства РА, или Программу мероприятий деятельности или отраслевой стратегии Правительства РА, или принятые Республикой Армения обязательства по международным договорам, или предвыборную программу парламентского большинства, или частную инициативу и (или) законодательные требования и представлено четкое обоснование связи с предложенным проектом.</p>
<p>2.10. Соответствует ли проект какой-либо стратегии, разработанной в рамках "Целей устойчивого развития"?</p> <p>Соответствует ли проект какой-либо стратегии, разработанной в рамках "Целей устойчивого развития"?</p> <p>Если да, то необходимо указать какой именно цели устойчивого развития (1-17).</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Связь между проектом и разработанными в рамках "Целей устойчивого развития" стратегиями отсутствует.</p> <p>Нечетко = Сделана ссылка на стратегию, разработанную в рамках "Целей устойчивого развития", но связь со стратегией, разработанной в рамках соответствующих "Целей устойчивого развития", нечеткая.</p> <p>Удовлетворительно = Сделана ссылка на стратегию, разработанную в рамках "Целей устойчивого развития", и представлено</p>

	четкое обоснование связи с предложенным проектом.
<p>2.11. Укажите, в какой степени проект способствует смягчению изменения и/или адаптации климата.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = сокращает общую уязвимость или повышает способность справляться с трудностями или адаптироваться, но не ориентирован на людей, сообщества или активы, которые особенно подвержены влиянию или уязвимы в плане изменения климата.</p> <p>Нечетко = не имеет целью повысить адаптацию изменения климата или сократить выбросы, однако имеется международный аргумент, что данное мероприятие все же будет иметь некоторое (большое или умеренное) влияние.</p> <p>Удовлетворительно = имеет целью сократить выбросы или повысить устойчивость к изменению климата/адаптацию к изменению климата.</p>
<p>2.12. Укажите отрицательное влияние проекта</p> <p>Кроме положительного влияния (выгоды) проекты также могут иметь некоторое отрицательное влияние.</p> <p>Это те расходы, которые не учитываются в финансовых документах. В случае возникновения расходов, они не будут компенсированы реализатором программы.</p> <p>Например:</p> <p>В случае транспортных программ — несчастные случаи, загрязнение воздуха и количество выбросов.</p> <p>С точки зрения охраны природы — влияние на здоровье, количество выбросов.</p> <p>При обращении с отходами — опасность для здоровья и охраны природы (заражение воздуха, воды и почвы), количество выбросов газов.</p> <p>На этапе строительства также могут быть приняты ко вниманию шум, загрязнение, определенные проблемы для пользователей услуг (эвакуация людей).</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Не представлены последствия проекта или отрицательные последствия неприемлемы.</p> <p>Нечетко = Отрицательные влияния представлены, но обоснование не четкое.</p> <p>Удовлетворительно = Отрицательные последствия представлены четко, при этом обоснование отрицательных последствий считается приемлемым.</p>
<p><u>Раздел 3. Финансовая информация¹</u></p> <p>Представьте все связанные с реализацией проекта капитальные, операционные расходы и расходы на содержание (в драмах РА). В случае крупномасштабных проектов на начальном этапе, до проведения технико-экономического исследования, расходы рассчитать сложнее, однако при сопоставлении расходов аналогичных программ можно составить определенное представление о них, а также выделить резервные средства для непредусмотренных расходов.</p>	

¹ При заполнении настоящего раздела необходимо сотрудничать с Министерством финансов РА.

<p>3.1. Расчет общего капитального расхода на реализацию проекта.</p> <p>Кроме расходов на строительство, представляются необходимые для реализации проекта расходы на технико-экономическое исследование, архитектурные и инженерные расходы, расходы на приобретение/отчуждение/компенсацию за землю, а также расходы на приобретение всех материалов, оборудования и услуг (в том числе консультационных).</p> <p>Расчет капитальных расходов производится максимально точно, при этом источники их выполнения представляются или прилагаются как отдельный документ.</p> <p>При наличии также указать информацию относительно мониторинга, например, технического контроля или авторского контроля, компонента.</p> <p>При необходимости, представьте дополнительные расходы на улучшение качества коммунальных услуг или доведение коммунальных услуг до указанного места, например, строительство водовода, проведение электрических кабелей или строительство дороги.</p> <p>Укажите приблизительную стоимость, которая предусмотрена на реализацию проекта. Указанная сумма подлежит изменению.</p>	<p>Оценка качества Неудовлетворительно = Сведения не являются реалистичными и надежными.</p> <p>Нечетко = Сведения реалистичны, но требуют дополнительного обоснования.</p> <p>Удовлетворительно = Данные являются точными и представленные расчеты являются реалистичными для подобного раннего этапа.</p>																								
<p>3.2. Потребность в капитале на каждый год</p> <p>(Общая сумма должна быть равна сумме всех долей, представленных ниже)</p> <p>Все суммы, выделяемые на расходы проекта за первый год, должны быть представлены, даже если они находятся в технико-экономическом исследовании. Показатели за последующие годы включают суммы, подлежащие выделению в соответствующий период, если проект будет реализован в течение нескольких лет или поэтапно. Каждый год представляется отдельной строкой. При необходимости добавить дополнительные строки.</p> <table border="1" data-bbox="129 1205 1157 1361"> <thead> <tr> <th>Бюджетный год</th> <th>Необходимая сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Бюджетный год	Необходимая сумма					<p>Оценка качества относится к единым ответам пунктов 3.1. 3.2 и 3.3.</p>																		
Бюджетный год	Необходимая сумма																								
<p>3.3. Источники капитального финансирования</p> <p>В приведенной ниже таблице заполните источники капитального финансирования, в драмах РА и как процент от общего.</p> <table border="1" data-bbox="118 1559 1157 1944"> <thead> <tr> <th>Вид финансирования</th> <th>Сумма (драмов РА)</th> <th>Сумма (%)</th> <th>Эквивалент иностранной валюты</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Внутренние источники</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Внешний кредит²</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Внешний грант</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Внутренний заем</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Доход от реализации,</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Вид финансирования	Сумма (драмов РА)	Сумма (%)	Эквивалент иностранной валюты	Внутренние источники				Внешний кредит ²				Внешний грант				Внутренний заем				Доход от реализации,				
Вид финансирования	Сумма (драмов РА)	Сумма (%)	Эквивалент иностранной валюты																						
Внутренние источники																									
Внешний кредит ²																									
Внешний грант																									
Внутренний заем																									
Доход от реализации,																									

² Перед тем как представить проект, предусматривающий внешнее финансирование (заявка на инвестиционную программу), в том числе кредит и грант, необходимо получить согласие Министерства финансов РА.

платежи за пользование (Tolls and fees)				
Инвестиция общины ³				
Всего:				
3.4. Годовые операционные расходы (в драмах РА)				<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Сведения не являются реалистичными или надежными.</p> <p>Нечетко = Сведения возможно являются надежными, но нуждаются в обосновании.</p> <p>Удовлетворительно = Данные являются точными, а представленный расчет — реалистичным.</p> <p>Оценка качества относится к единым ответам пунктов 3.4 и 3.5.</p>
<p>Рассчитанные операционные расходы (текущие) для обеспечения надежного хода проекта рассчитываются и представляются как операционные расходы, выраженные в драмах РА за каждый год [сумма x]. Эта цифра включает расходы на заработную плату, коммунальные услуги, содержание, материальные поставки и иные расходы. Источник расчетов включается в расчет или при необходимости представляется отдельным документом.</p> <p>Как показано ниже, операционные расходы представляются в следующем формате: какую часть предусмотренных текущих расходов может оплатить предлагающий орган (административная единица), и какая часть станет дополнительным расходом для бюджета.</p>				
Общий годовой операционный расход проекта	A			
Укажите общий расход, рассчитанный на первый бюджетный год (365 дней) с начала программы.				
Какая часть будет финансирована из утвержденного бюджета?	Б			
<p>Некоторые проекты предусматривают замену действующего объекта, то есть бюджет прежнего объекта сохраняется. В таком случае эта сумма должна быть показана в этом разделе.</p> <p>Если проект полностью новый, без предусмотренного прежним бюджетом финансирования, здесь отмечается "0".</p>				
Новые операционные расходы	В			
<p>Это общие операционные расходы за вычетом суммы, которая может быть выделена из утвержденного бюджета.</p> <p>Если проект новый, сумма может совпадать с Общими операционными расходами.</p> <p>То есть, из 1-ой части этого подпункта (общие годовые операционные расходы проекта) вычитается 2-ая часть (какая часть будет финансирована из утвержденного бюджета?) и указывается разница (сбережения). $V=A-B$</p>				
3.5. Источники дополнительных операционных расходов и расходов на содержание				
<p>Сделайте отметку перед соответствующим источником (источниками).</p> <p>Представьте каким образом будут финансироваться дополнительные операционные расходы. Их сумма равна сумме, указанной непосредственно над строкой "Новые операционные расходы".</p> <p>Когда кроме финансирования из государственного бюджета включены иные источники финансирования, необходимо представить также фактическое</p>				

³Например, когда органами местного самоуправления осуществляются крупные инвестиционные программы, финансирование которых осуществляется также из государственного бюджета.

предложение финансирования. Это может быть письмо о намерениях или электронная переписка. Доходы от реализации, суммы сборов и платежей (tolls and fees) обосновываются соответствующим расчетом и показателями, обосновывающими сумму прогнозируемого дохода.				
() Внутренние источники				
() Внешний кредит				
() Внешний грант				
() Внутренний заем				
() Доход от реализации, платежи за пользование (Tolls and fees)				
() Инвестиция общины				
3.6. Необходимо ли отчуждение земель (Да/Нет)?				
<p>При "Да" укажите все необходимые расходы (возмещение/юридические расходы и т.д.)</p> <p>Укажите слово "да" или "нет". Если "да", то сумма уже должна быть включена в общую сумму пунктов 3.1 и 3.2, а здесь указывается в отдельном виде.</p> <p>В случае необходимости отчуждения земли для реализации проекта об этом здесь четко указывается, а также общая цена отчуждения, включая все расходы на возмещение и юридические расходы.</p>				
Общая расчетная цена отчуждения земли:				драмов РА
3.7. Ожидается ли получение дохода в результате реализации проекта (Да/Нет)?				
<p>В случае — "да" — указать рассчитанную сумму и источники</p> <p>Укажите слово "да" или "нет", в зависимости от того, какое является правильным.</p> <p>В случае — "нет" — перейдите в следующий раздел.</p> <p>Если ответ "Да", то есть проект прибыльный (например, от платежей за использование объекта или от продажи произведенного товара ожидается получение дохода), в приведенной ниже таблице указывается годовая сумма ожидаемого дохода.</p> <p>Если первый операционный год составляет часть календарного года, что бывает часто, указывается сумма частичного дохода за этот год и полный доход на следующие три года.</p>				
<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Сведения не являются реалистичными или надежными.</p> <p>Нечетко = Сведения могут быть надежными, но нуждаются в обосновании.</p> <p>Удовлетворительно = Данные являются точными, а представленный расчет — реалистичным.</p>				
3.7. Ожидается ли получение дохода в результате реализации проекта (Да/Нет)?				
<p>В случае — "да" — указать рассчитанную сумму и источники</p> <p>Укажите слово "да" или "нет", в зависимости от того, какое является правильным.</p> <p>В случае — "нет" — перейдите в следующий раздел.</p> <p>Если ответ "Да", то есть проект прибыльный (например, от платежей за использование объекта или от продажи произведенного товара ожидается получение дохода), в приведенной ниже таблице указывается годовая сумма ожидаемого дохода.</p> <p>Если первый операционный год составляет часть календарного года, что бывает часто, указывается сумма частичного дохода за этот год и полный доход на следующие три года.</p>				
<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Сведения представлены, но не являются реалистичными.</p> <p>Нечетко = Представленные сведения могут быть реалистичными, но нуждаются в уточнении.</p> <p>Удовлетворительно = Сведения являются точными и реалистичными.</p>				
1-й операционный год	2-й год	3-й год	4-й год	

<p>3.8. Источники дохода</p> <p>Укажите источники ожидаемого дохода.</p> <p>Полученный результат должен совпадать со сведениями, указанными в разделах 3.3 и 3.5.</p>	
<p>Раздел 4. Оценка и управление рисками проекта</p>	
<p>4.1. Имеется ли у заявителя проекта опыт реализации подобных программ ранее? При отсутствии или ограниченности такого опыта укажите, как будут устранены или уменьшены прогнозируемые риски</p> <p>а) если у заявителя есть опыт реализации подобных программ ранее (например, "повторяющихся программ", которыми являются строительство медицинских учреждений и школ), то всё это можно оценить как менее рискованное при соответствующем финансировании. Заявитель представляет подобные программы, которые успешно реализовал за предыдущие 5 лет;</p> <p>б) при отсутствии или частичном отсутствии опыта реализации подобных программ фактор риска реализации подобного проекта соответственно очень высок.</p> <p>В подобных случаях Заявитель должен предусмотреть соответствующие мероприятия (например, заключение договора со специалистами или иностранными консультантами), что повысит уровень эффективности.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Опыт реализации подобных программ ранее отсутствует и программа снижения рисков не представлена.</p> <p>Нечетко = Опыт реализации подобных программ ранее отсутствует, но представленная программа снижения рисков может позволить решить возникающие задачи.</p> <p>Удовлетворительно = Доказательства реализации ранее подобных программ представлены и убедительны или опыт реализации ранее подобных программ отсутствует, но предлагаемые мероприятия по снижению рисков убедительны.</p>
<p>4.2. Перечислите риски (что может пойти не так?) и пути их управления с целью повышения эффективности проекта (при необходимости добавьте строки)</p> <p>Представьте возможные риски, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта.</p> <p>По каждому из них укажите способы управления рисками, а также действия, предполагаемые от третьих лиц, от которых зависит эффективный ход проекта. Например, предоставление разрешений и лицензий иными компетентными органами, вопросы, связанные с собственностью на землю, правом входа на территорию, наличием софинансирования и сроками. Делайте ссылку на пункты 5.1 и 5.2.</p> <p>При заполнении ответов пользуйтесь нижеприведенной таблицей. Для описания дополнительных рисков добавьте необходимое количество строк.</p> <p>Важно.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Способы управления рисками не представлены и для управления ими серьезные шаги не предусмотрены.</p> <p>Нечетко = Риски представлены, но управление ими является неполным или неубедительным.</p> <p>Удовлетворительно = Риски представлены</p>

<p>Представление множества рисков не свидетельствует об уязвимости проекта. Наличие большого количества описанных рисков рассматривается оценщиками проекта как лучше и всесторонне разработанный проект.</p> <p>При оценке проектов оценочным органом будет учитываться не количество перечисленных рисков, а эффективность механизмов их управления.</p>				<p>и политика управления рисками является убедительной.</p>
Описание риска	Вероятность возникновения риска (низкий, средний, высокий)	Управление риском ⁴	Влияние риска (опишите и укажите низкое, среднее, высокое)	
<p>4.3. Перечислите все возможные экологические, социальные или другие последствия, к которым следует обратиться при предварительном технико-экономическом обосновании или технико-экономическом исследовании (или иные исследования)</p> <p>Перечислите все ожидаемые экологические и социальные или другие проблемы, на которые следует обратить внимание при предварительном технико-экономическом обосновании или технико-экономических исследованиях.</p> <p>В описаниях необходимо кратко представить каждую возможную задачу.</p> <p>Представьте детали предлагаемых процессов управления рисками и принятия решений с четким разграничением полномочий и ответственности.</p>				<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Возможные последствия не представлены (за исключением случаев, когда ясно, что подобных последствий не будет)</p> <p>Нечетко = Возможные последствия представлены, но не являются полными или убедительными.</p> <p>Удовлетворительно = Возможные последствия указаны и описаны точно.</p>
<p><u>Раздел 5. План реализации проекта⁵</u></p> <p>В этом разделе представляются факты, обосновывающие наличие общего плана реализации проекта. Хотя на раннем этапе предоставить подробную информацию невозможно, общий план позволит учесть возможные основные вызовы в ходе реализации проекта, хотя в дальнейшем они будут возникать и могут быть скорректированы.</p> <p>К общей информации, представляемой на данном этапе, относятся график реализации и возможные риски, а также возможность включения заинтересованных сторон в проект.</p> <p>При наличии приобщить подробный график реализации проекта.</p>				

⁴ Необходимо представить инструмент управления: есть 4 варианта: избежать (если последствия тяжелые и вероятность высокая, необходимо изменить проект), принять (если вероятность низкая и последствия приемлемы), уменьшить (хеджирование) или переместить (страхование).

⁵ При наличии предпочтительнее приложить в качестве Приложения.

<p>5.1. Перечислите агентства, компании или министерства, которые будут вовлечены в процесс планирования или реализации проекта, и какие юридические вопросы нужно урегулировать</p> <p>В случае недостижения договоренностей с компаниями-участниками или регулирующими органами на начальном этапе, в дальнейшем могут возникнуть многочисленные проблемы. Последние могут препятствовать срокам, предусмотренным проектами, поэтому установление связи с этими органами на ранней стадии позволяет планировать работы таким образом, чтобы было возможно предотвратить задержки.</p> <p>Укажите все ведомства, компании и регулирующие органы, с которыми считаете, что необходимо будет сотрудничать. Вкратце представьте также вопросы правового регулирования или институциональные вопросы, которые необходимо обсудить с каждым из указанных органов.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Ответ неубедителен.</p> <p>Нечетко = Реализующие органы указаны, но имеются некоторые правовые/организационные вопросы.</p> <p>Удовлетворительно = Все структуры указаны и представлены точные сведения относительно подлежащих решению правовых/организационных вопросов.</p>
<p>5.2. Укажите заинтересованные стороны проекта и, консультировались ли с ними предварительно "Заинтересованные стороны" — это стороны, имеющие интерес к проекту. Это лица или представительные органы, которые заинтересованы в результате проекта или на которых могут повлиять результаты проекта. Представьте их, указав перед каждым, консультировались ли вы с ними, в случае положительного ответа в нескольких словах опишите их позицию.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Заинтересованные стороны не указаны.</p> <p>Нечетко = Заинтересованные стороны указаны, но с ними не консультировались или список неполный.</p> <p>Удовлетворительно = Список заинтересованных сторон полный и предварительные консультации стартовали.</p>
<p>5.3. Проекты, которые прошли предварительную оценку (настоящий пункт применим для крупных проектов)</p> <p>Для проектов, требующих предварительное технико-экономическое обоснование (pre-feasibility study) или технико-экономическое исследование (feasibility study)</p> <p>а) бюджет, необходимый для предварительного технико-экономического обоснования или технико-экономического исследования</p> <p>Представьте бюджет, требуемый для технико-экономического исследования. В случае крупных проектов представьте также бюджет, необходимый для предварительного технико-экономического обоснования.</p> <p>Представляются также сроки завершения подготовки/технико-экономического исследования.</p>	
<p>5.4. Перечислите человеческие ресурсы, товары, работы и услуги, необходимые для реализации и запуска проекта. Каким образом будет обеспечено их беспрепятственное перемещение или поставка</p> <p>а) ответ в пункте должен полностью обосновывать график проекта.</p>	<p>Оценка качества</p> <p>Неудовлетворительно = Никаких серьезных шагов по решению проблем не</p>

<p>В этом разделе представляются физические ресурсы, необходимые для завершения проекта в установленные сроки, в приблизительных объемах и по графику приобретения. Указывается, имеются ли эти ресурсы на внутреннем рынке или должны быть импортированы, страна импорта и способ импорта. Например, бессмысленно предусматривать 12-месячный срок для реализации проекта, если ключевое оборудование будет возможно доставить как минимум за 14 месяцев.</p> <p>Ресурсы: необходимые для запуска проекта рабочая сила, техническая консультация, приборы и оборудование, строительные материалы и технические устройства.</p> <p>В качестве примера может служить проект возобновляемой энергетики, для которого необходима закупка, проектирование, производство и транспортировка из другой страны в Республику Армения специального оборудования. Время, необходимое для завершения всех этих шагов, существенно влияет на окончательный срок запуска проекта.</p>	<p>предпринималось.</p> <p>Нечетко = Представлен перечень ресурсов, но не рассчитано как они будут обеспечены.</p> <p>Удовлетворительно = Ресурсы перечислены точно в соответствии с проектом закупок.</p>	
<p>б) Для оценки важна также информация об инновационном компоненте реализации проекта, в частности, о новых технологиях, используемых или внедряемых в рамках проекта. (Представление такой информации желательно и в условиях оценки наравне с другими проектами в процессе оценки может сыграть ориентировочную роль)</p>		
<p>в) Сфера проекта: Опишите четко ту сферу, на которую нацелен данный проект.</p>	<p>Например, образование или социальная сфера</p>	
<p><u>Раздел 6. Контактные данные и утверждение проекта</u></p>		
	<p>Имя, фамилия</p>	<p>Подпись</p>
<p>Проект составил</p>	<p>Должностное лицо, которое заполнило типовую форму</p>	
<p>Тел.:</p>		
<p>Электронная почта</p>		
<p>Начальник департамента или иное лицо, ответственное по части программы</p>	<p>Имя, фамилия</p>	<p>Утверждаю:</p>
<p>Вышестоящий орган предлагающего проект государственного органа</p>		

**Руководитель Аппарата
Премьер-министра Республики Армения**

А. Торосян

04.05.2021

УТВЕРЖДЕНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ